# 農業農村創生センター年間スケジュール（案）

28.4.4修正

| 事項 | | 主体 | | | ～3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 機構 | 農会 | 府 | | | | | | | | | | | | | | |
| 集積業務事務　※委託業務含む | 借受希望者公募 | ● | | ● | ■公募回数、応募様式等見直し検討 | ■自治体・ＪＡ等関係団体機関誌（7月号）への記事掲載依頼 | ■募集区域市町村照会・とりまとめ | ■公募要領作成・市町村配布<br>■記者発表・ＨＰ掲載<br>■前年度応募者への公募案内 | ■第1回公募（１ヶ月）<br>■受付 | ■希望者リスト作成・公表（機構ホームページ、プレス発表）<br>■市町村・振興局へリスト送付 | ■募集区域市町村照会・とりまとめ<br>■自治体・ＪＡ等関係団体機関誌（12月号）への記事掲載依頼 | ■公募要領作成・市町村配布<br>■記者発表・ＨＰ掲載<br>■第2回公募（１ヶ月）<br>■受付 | | ■希望者リスト作成・公表（機構ホームページ、プレス発表）<br>■市町村・振興局へリスト送付 | | | | |
| | 農用地利用配分計画認可申請 | ● | | | | ■申請書作成・府へ提出 | ※市町村（振興局経由）から提出された後、随時事務手続き | | | | | | | | | | | |
| | 農用地利用配分計画認可･公告 | | | ● | | ■認可・公告 | ※機構から提出された後、随時事務手続き | | | | | | | | | | | |
| | 賃借料請求･支払い等 | ● | | | | | | | | | | | ■受け手へ請求発送 | ■出し手へ支払い | ■税務署へ支払い調書提出 | | | |
| | 業務委託<br><br>（業務委託）<br>集積仕掛人の配置 | ●<br><br>● | | <br><br>● | ■全市町村を訪問、受託依頼<br>■実施計画書とりまとめ<br><br>■農地利用チーム会議（全体）で主旨説明 | ■委託契約締結<br><br>■地域チーム会議で各市町村に説明・配置依頼 | | | **■地域チーム会議で配置状況把握･課題協議** | | | **■地域チーム会議で配置状況把握･課題協議** | ■委託料執行見込み把握 | | **■地域チーム会議で配置状況把握･課題協議** | ■変更委託契約締結 | ■完了検査 | ■委託料支払い |
| 協力金 | 機構集積協力金 | | | ● | | ■機構集積協力金予定調査１ | | | | | | ■機構集積協力金予定調査２ | | | | | | ■協力金支払い |
| 重点的取組み | 重点実施地区の選定と進捗管理 | ● | | ● | ■重点実施地区選定基準調整（部内関係課） | ■市町村へ対象地区を照会（府→市町村）<br>■重点実施地区選定（地域チーム会議）<br>■進捗状況報告依頼（翌月10日〆切） | | ■進捗状況把握 | | | ■進捗状況把握 | | ■進捗状況把握 | | ■進捗状況把握 | | ■進捗状況把握 | |
| | 平成28年度機構の活動方針 | ● | | | ■活動方針（案）策定<br>■各理事へ説明・意見聴取 | ■活動方針決定・ＨＰ掲載<br>■府部課長・公所長会議で説明 | | | | ■活動方針中間チェック | | | | | | ■次年度方針検討 | | |
| | 借受希望者のケア | ● | | ● | ■法人・農業士訪問計画等策定 | | | | | ■応募者への希望内容詳細聴取 | | | | | ■応募者への希望内容詳細聴取 | | | |
| | 農地の出し手堀起こし（コーディネーター等による取組み） | ● | ● | ● | | ■集積コーディネーター・最適化推進委員・支援員等への27年度借受希望・貸付状況説明と取組み協議 | | | | | | | | | | | | |

| 事項 | | 主体 | | | ～3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 機構 | 農会 | 府 | | | | | | | | | | | | | | |
| 会議 | 集落話合いの促進（京力農場プランの作成・見直し） | ● | ● | ● | ■取組計画策定協議 | ■地域推進チームで重点的に作成・見直すべきプランを検討・決定 | ■地域推進チームで役割分担・スケジュールを検討・決定 | | | | ■作成・見直し状況の点検と改善策検討 | | | ■作成・見直し状況の点検と改善策検討 | | | ■作成・見直し状況の点検と改善策検討 | |
| | （補助金事務） | | | ● | ■予算要望量（金額）調査 | | | ■作成・見直し計画承認 | ■作成・見直し調査（第１四半期） | | | ■作成・見直し計画変更・承認 | | ■作成・見直し調査（以降３月まで毎月） | | ■予算要望量調査 | | |
| | 農地利用推進チーム会議 | ● | | ● | ■全体チーム会議 | ■地域チーム会議 | | | ■地域チーム会議 | | ■全体チーム会議 | ■地域チーム会議 | | | ■地域チーム会議 | | ■全体チーム会議 | |
| | 現地駐在員会議・推進会議 | ● | ● | ● | ■会議内容見直し検討 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | ■毎月20日頃 | |
| | 理事会等 | ● | | | 評価委員会2/24<br>理事会3/18 | | 監事会<br>理事会１ | 理事会２<br>社員総会 | | | | | | | | 評価委員会 | 理事会３ | |
| | 関係職員能力向上の取組み | ● | ● | ● | | ■新任社員研修会（機構、農業会議、府）<br>■最適化推進委員研修（京都市） | ■農地集積コーディネーター研修会１（振興局単位） | | ■最適化推進委員研修（京丹後市） | | ■最適化推進委員研修（木津川市） | ■農地集積コーディネーター研修会２（全域） | | | ■農業委員研修 | | | |
| | 関係団体との連携 | ● | ● | ● | ■農地利用推進チーム（全体）会議１ | ■部課長公所長等会議<br>■地域農地利用推進チーム会議１ | ■農地利用最適化推進委員説明会で連携依頼<br>■農業法人経営者会議で連携依頼 | ■農業法人経営者会議で連携依頼<br>■農業士会役員会で連携依頼 | | ■農地利用最適化推進委員説明会で連携依頼 | | ■農地利用推進チーム（全体）会議２ | | | ■農地利用最適化推進委員説明会で連携依頼<br>■農業士会総会で連携依頼 | | | ■農地利用推進チーム（全体）会議３ |
| 広報 | 全体 | ● | | ● | ■年間広報計画策定（媒体別、頻度、内容、経費） | | | | | | | | | | | | | |
| | 市町村・関係団体広報誌 | | | ● | ■記事掲載依頼<br>・依頼先：ＪＡ、市町村ほか<br>・内容検討 | | | | | | | | | | | | | |
| | 府広報誌 | | | ● | ■４月号エントリー（1月？） | ■府民だより「農地をお預けください」掲載 | ■府民だより「農地をお預けください」掲載 | ■府民だより「農地をお預けください」掲載 | ■府民だより「借受希望者募集」掲載 | ■府民だより「農地をお預けください」掲載 | ■府民だより「農地をお預けください」掲載 | ■府民だより「農地をお預けください」掲載 | ■府民だより「借受希望者募集」掲載 | ■府民だより「農地をお預けください」掲載 | ■府民だより「農地をお預けください」掲載 | ■府民だより「農地をお預けください」掲載 | ■府民だより「農地をお預けください」掲載 | |
| | ラジオ | ● | | ● | ■局、時間帯、内容決定 | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | ■中間管理事業ＰＲ | |
| | 新聞 | ● | | | ■新聞、時期、内容決定 | | | | ■「借受希望者募集」掲載 | | | | ■「借受希望者募集」掲載 | | | | | |
| | 機構ニュース | ● | | | ■内容検討 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | ■ＨＰに掲載 | |
| | チラシ①（出し手堀起し） | ● | | | ■原稿作成 | | ■関係機関に配布 | | | | | | | | | | | |
| | チラシ②（京力プラン） | | | ● | ■原案協議 | | ■関係機関に配布 | | | | | | | | | | | |